
歲出保留數（或未

客家委員會客家

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

193,760103 0 193,760 2.055303645000-9

客家文化發展中心規劃與營運

2,274,263 14,320,408 16,594,671 17.525303645000-9*

客家文化發展中心規劃與營運
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

文化發展中心

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

104年度

經常門 C11 193,760 應付數：六堆客家文化園區環境教育場所認證及課程建  

構推展委託專業服務案，廠商應完成六堆客家文化園區

申請六堆園區環境教育場所認證，尚未經環訓所通過，

未達付款條件無法結案，爰依規定辦理保留19萬3,760

元。

資本門 B11 2,156,463 1.應付數：  

  (1)苗栗園區營運空間規劃設計與設施設備建置財物

     統包採購案：本案契約價金為880萬元，全案已施

     作完成，惟尚未取得室內裝修執照，廠商正辦理

     室內裝修執照申請中，不及撥付第四期款，爰依

     規定辦理保留198萬1,263元。

  (2)苗栗客家文化園區營運空間規劃設計與設施設備

     建置委託專案督導勞務採購案：本案契約價金為4

     3萬8,000元整，係前案之專案管理標，需待前案

     完成全案撥款後，方能核撥第三、四期款，爰依

     規定辦理保留17萬5,200元。

資本門 A19 117,800 應付數：六堆客家文化園區遊客導覽諮詢服務設施設備  

及志工備勤室空間設計監造委託技術服務採購案，本案

設計與監造服務項目業已完成，惟工程仍與施工廠商尚

有履約爭議處理中，依契約規定無待解決事項後方可進

行驗收。爰依規定辦理保留11萬7,800元。

資本門 A11 3,789,291 保留數：  

1.苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程

  -設計規劃監造委託服務案：本案契約金額為312萬元

  ，工程標於104年12月28日報竣，現正進行使用執照

  申請及後續驗收作業，爰依規定辦理保留187萬2,000

  元。

2.苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程

  -設計規劃監造委託服務案第一次變更設計：本契約

  變更金額為116萬8,000元，水保局於104年12月31日

  現勘完畢，現正核發水保完工證明書中，爰依規定辦

  理保留26萬9,663元。

3.苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務中心新建工程

  案(含工管費)：本案契約變更後金額為4,800萬5,241

  元，於104年12月28日報竣，現正辦理驗收作業及使

  照申請，爰依規定辦理保留164萬7,628元(含工管費)

  。

資本門 A13 10,531,117 保留數：  

1.六堆園區生態島嶼亮點計畫－客庄水圳聚落生態場域

  統包工程(含工管費)：六堆園區生態島嶼亮點計畫--

  客庄水圳聚落生態場域統包案合約金額8,135萬元，

  於103年11月14日完成簽約，履約期程自103年11月14

  日至105年3月11日止，103年度預算保留數39,758,03

  8元，104年實際執行撥付29,927,479元符合工程進度

  ，屬階段性完工項目。本案屬延續性計畫，核有保留

  未付款項至105年度繼續依約驗收支付之必要，爰依

  規定辦理保留983萬559元(含工管費)。

2.六堆園區生態島嶼亮點計畫－客庄水圳聚落生態場域

  專案管理(含監造)委託技術服務：六堆園區生態島嶼

  亮點計畫--客庄水圳聚落生態場域專案管理(含監造)

  委託技術服務費合約金額3,824,358元，於103年7月2

  4日完成簽約，履約期程自103年7月至105年3月11日
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歲出保留數（或未

客家委員會客家

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

193,760 0 193,760 2.05經 常 門 小 計

2,274,263 14,320,408 16,594,671 17.52資 本 門 小 計

2,468,023 14,320,408 16,788,431 16.12經 資 門 小 計

4,223,400104 6,373,200 10,596,600 3.925303645000-9

客家文化發展中心規劃與營運
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

文化發展中心

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

104年度

  止，103年度預算保留數編列3,121,645元，104年實

  際執行撥付2,421,087元符合工程進度，屬階段性完

  工項目。本案屬延續性計畫，核有保留未付款項至10

  5年度繼續依約驗收支付之必要，爰依規定辦理保留7

  0萬558元。

193,760

16,594,671

16,788,431

經常門 C6 545,000 保留數：北美洲客家研究計畫委託專業服務案，本案為  

科技部補助專案研究計畫，契約金額為251萬2,000元，

履約期程自104年12月30日至105年11月30日止，分年編

列預算，104年度編列54萬5,000元。本案於10月5日上

網公開招標，惟經2次流標，經重新檢視需求內容，於1

2月進行第3次招標，於12月決標，爰依規定辦理保留54

萬5,000元。

經常門 C11 4,899,600 1.應付數：  

  (1)苗栗園區教育課程規劃執行及環境教育場所認證

     委託專業服務案：本案契約金額為450萬8,000元

     ，分年編列預算，104年預算編列293萬200元，因

     廠商提出「期中成果報告」與「環境教育課程方

     案」書面審查未通過，刻正要求承商依約修正相

     關內容，爰依規定辦理保留225萬4,000元。

  (2)中彰投地區客家重要家族收藏文獻調查暨數位化

     計畫專業服務委託案：本案契約價金為438萬6,00

     0元，履約期程自103年至105年5月31日止，分年

     編列預算，104年度編列175萬4,400元，刻正辦理

     第3期工作成果報告書審查事宜，經本中心審定後

     支付款項，因計畫期程跨越年度，爰依規定辦理

     保留87萬7,200元。

  (3)星馬地區客家文化資產數位典藏計畫第一期：新

     加坡地區專業服務委託案：本案契約價金為338萬

     6,000元，分年編列預算，104年度編列135萬4,40

     0元，已於12月17日進行第3期成果報告書審查，

     廠商於12月25日送交修正報告，刻正辦理第3期修

     正成果工作會議事宜，經本中心驗收後支付款項

     ，爰依規定辦理保留33萬8,600元。

  (4)桃竹苗地區鸞堂收藏文獻調查暨數位典藏計畫專

     業服務委託案：本案契約價金為376萬8,000元，

     分年編列預算，104年度編列150萬7,200元，刻正

     辦理最後成果修正報告審查工作會議事宜，經本

     中心驗收後支付款項，爰依規定辦理保留75萬3,6

     00元。

2.保留數：苗栗園區教育課程規劃執行及環境教育場所

  認證委託專業服務案，本案契約金額為450萬8,000元

  ，分年編列預算，104年預算編列293萬200元，因廠

  商提出「期中成果報告」與「環境教育課程方案」書

  面審查未通過，刻正要求承商依約修正相關內容，爰

  依規定辦理保留67萬6,200元。

經常門 C13 5,152,000 保留數：  
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歲出保留數（或未

客家委員會客家

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

4,223,400 6,373,200 10,596,600 3.87經 常 門 小 計

4,223,400 6,373,200 10,596,600 3.47經 資 門 小 計

4,417,160 6,373,200 10,790,360 3.81經 常 門 合 計

2,274,263 14,320,408 16,594,671 17.52資 本 門 合 計

6,691,423 20,693,608 27,385,031 6.69經 資 門 合 計
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

文化發展中心

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

104年度

1.全球客家基礎資料建置計畫委託專業服務案：本案為

  科技部補助專案研究計畫，契約金額為272萬元，履

  約期程自103年10月2日起，分年編列預算，104年度

  編列68萬元，本案依據執行期程，業於104年12月23

  日完成期中報告書審查會議通過，期末報告書預計於

  105年1月中旬提出後辦理審查會議撥付尾款，爰依規

  定辦理保留68萬元。

2.客家數位探索樂園擴增暨人才培訓計畫委託專業服務

  案：本案契約金額為487萬元，履約期程自104年12月

  15日起，業已撥付預付款及第一期款共計194萬8,000

  元整，因本案係跨年度執行，爰依規定辦理保留282

  萬2,000元。

3.客家貢獻館展示規劃設置委託專業服務案：本案契約

  價金為300萬元，廠商須依規定於105年1月31日前完

  成所有佈展、展場試運轉、開幕相關行銷與文宣活動

  及開幕活動等再提送全案書面成果報告及電子檔光碟

  報報請本中心辦理驗收，刻正要求承辦廠商依約進行

  ，爰依規定辦理保留165萬元。

10,596,600

10,596,600

10,790,360

16,594,671

27,385,031
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